

РЕШЕНИЕ №1
наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ»

г. Ростов-на-Дону

«14» января 2026 г.

На основании Протокола заседания наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ» от «14» января 2026 г. №14:

1. Одобрить условия дополнительного соглашения №11 к Договору к договору подряда № 32413373316 от 19.04.2024, в редакции:

1.1. «В связи с изменениями, вносимыми Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации", а именно увеличением с 1 января 2026 года базовой ставки НДС до 22%, изменить п.2.1 Договора и принять его в следующей редакции:

«2.1. Цена договора, является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Договору, при котором цена Договора (цена работ) составляет: **667 416 440(шестьсот шестьдесят семь миллионов четыреста шестнадцать тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек**

из которых облагается налогом на добавленную стоимость (далее - НДС) по действующей налоговой ставке **НДС сумма в размере 659 896 077,23 руб.;**

не облагается НДС сумма в размере 7 520 362,77 руб.».

1.2. Стороны пришли к соглашению о внесении изменений в Приложение №2 к Договору (**ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ** по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35») и принятии его в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.3. Стороны пришли к соглашению о внесении изменений в Приложение № 13 к Договору (**СМЕТА** по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35») и принятии его в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.4. Стороны пришли к соглашению о внесении изменений в Приложение № 3 к Договору (**ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ** на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО "РКТМ" по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская,35») и принятии его в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Дополнительному соглашению.»

1.5. В ходе производства работ на объекте «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35» выявлена необходимость внесения изменений в сметную документацию. Исключению подлежат работы не выполнение которых, в соответствии с проектной документацией, не приведет к изменению соответствующих функциональных, технических и качественных характеристик, указанных в проектной документации.

1.6. Вносимые изменения не содержат виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 и в совокупности не превышают десяти процентов указанной в договоре общей стоимости строительства.


2. Копию данного решения направить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - министерству образования Ростовской области.

Подписи членов наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ»:

Главный специалист отдела среднего профессионального образования министерства образования Ростовской области

 /Кострикина Е.В./

Директор по персоналу ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», представитель предприятия – социального партнера колледжа

 /Радионов Д.А./

Директор по персоналу АО «Клевер», представитель предприятия – социального партнера колледжа

 /Анисимова Т.Н./

Методист ГАПОУ РО «РКТМ»

 /Климова Ю.В./

Начальник управления инвестиций и инноваций Союза «Торгово-промышленной палаты Ростовской области», представитель общественности

 /Можин С.В./

Ведущий специалист по работе с государственными предприятиями и учреждениями министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области

 /Лагада Ю.И./