

РЕШЕНИЕ №2
наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ»

г. Ростов-на-Дону

«30» декабря 2025 г.

На основании Протокола заседания наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ» от «30» декабря 2025 г. №13:

1. Одобрить условия дополнительного соглашения №10 к Договору подряда №32413373528 от 19.04.2024, в следующей редакции:

«1.1. Стороны пришли в соглашению изменить 2.1.3 Договора и принять его в следующей редакции:

«2.1.3. Цена работ, подлежащих финансированию в 2026 году, составляет 47 287 000 (сорок семь миллионов двести восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС)».

1.2. Дополнить Договор пунктами 2.1.4 и 2.1.5 и принять их в следующей редакции:

«2.1.4. Цена работ, подлежащих финансированию в 2027 году, составляет 116 219 000 (сто шестнадцать миллионов двести девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС).

2.1.5. Цена работ, подлежащих финансированию в 2028 году, составляет 243 489 251 (двести сорок три миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят один) рубль 30 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС)».

2. Стороны пришли к соглашению о внесении изменений в Приложение №2 к Договору (**ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ** по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35») в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

3. Стороны пришли к соглашению о внесении изменений в Приложение №4 к Договору (**График оплаты выполненных работ по объекту:** «Капитальный ремонт зданий ГАПОУ РО «РКТМ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35») в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

4. Стороны пришли к соглашению абзац первый пункта 4.1. изложить в редакции:

«4.1 Срок выполнения работ с даты заключения договора по 01.12.2028 г.»

5. Установить что: Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания настоящего Дополнительного соглашения представить надлежащим образом оформленные изменения в независимую гарантию предоставленную в качестве обеспечения исполнения Договора (согласно п.5.20 и 10.5 Договора срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения


4. Копию данного решения направить учредителю ГАПОУ РО «РКТМ» - Министерству образования Ростовской области.»

Подписи членов наблюдательного совета ГАПОУ РО «РКТМ»:

Главный специалист отдела среднего профессионального образования министерства образования Ростовской области

 /Кострикина Е.В./

Директор по персоналу ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», представитель предприятия – социального партнера колледжа

 /Радионон Д.А./

Директор по персоналу АО «Клевер», представитель предприятия – социального партнера колледжа

 /Анисимова Т.Н./

Методист ГАПОУ РО «РКТМ»

 /Климова Ю.В./

Начальник управления инвестиций и инноваций Союза «Торгово-промышленной палаты Ростовской области», представитель общественности

 /Можин С.В./

Ведущий специалист по работе с государственными предприятиями и учреждениями министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области

 /Лагада Ю.И./